

## 1) 第1回研究会

<配布資料①アジェンダ>

平成25年度市民活動の促進のための運営力強化ノウハウ移転調査

第一回 ミーティング（研究会）

アジェンダ

日時：2013年9月18日 午後2時～5時

場所：公益財団法人パブリックリソース財団 会議室

### 1. メンバー紹介

#### (ア) ノウハウ移転先団体

大久保朝江（NPO法人 杜の伝言板ゆるる）

小沼 亮（一般社団法人 Bridge for Fukushima）

千野和子（NPO法人東海道・吉原宿）

手塚明美（藤沢市市民活動推進連絡会）

#### (イ) 研修及び移転先団体に対する支援者

榎 ひさ恵（パブリックリソース財団 評議員）

山崎富一（同 評議員）

江口 聡（同 客員研究員、しみん基金 KOBE 事務局長）

田口由紀絵（同 チーフ・プログラムオフィサー）

#### (ウ) 業務従事者

管理者（企画、品質管理）：岸本幸子（パブリックリソース財団 専務理事）

業務担当者（企画、進捗管理、実施、とりまとめ）：田口由紀絵（同 チーフ・プログラムオフィサー）

業務担当補佐（実施補助、システム担当）：田中知子（同 プログラムオフィサー）

### 2. 調査の目的と進め方

### 3. 診断シートの紹介及び協議

### 4. 今後の予定

3回の研修会と、評価の実践、事後ミーティング、公開セミナーを予定しています。

#### 【研修会】

(ア) 研修会（1）：10月前半開催予定。診断シートの改訂案をご準備ください。

議題（案）

① 診断シートの改訂に関する検討

- 診断シートの設問や文言について修正案を出していただきディスカッションを行う。

② 診断プロセスに関する研修①

- 診断プロセスの理解、診断方法の獲得
- 評価実践先の団体の選定について

（イ）研修会（2）10月後半開催予定。

議題（案）

① 診断プロセスに関する研修②

- コミュニケーションの方法論及び、診断報告書の作成方法
- 評価実践先の団体への説明方法、スケジュールの作成方法

（ウ）研修会（3）11月前半開催予定

議題（案）

① SROIの活用方法

② 診断プロセスに関する研修③

- ウェブシステムの使い方、その他

【評価の実践】11月後半～12月末 \*別紙をご参照ください。

【事後ミーティング】1月後半

プロセスや成果、課題等について、報告をしていただく。

NPOからのフィードバックをもとに整理し、手法の改善をはかる。

評価結果の活用方法、必要に応じた専門家へのつなぎ方等について、協議を行う。

【公開セミナーの開催】2月前半

以上

<配布資料②「評価の実践」の流れ（案）>

「評価の実践」の流れ（案）

2013年9月18日

公益財団法人パブリックリソース財団

- ① 評価計画（7時間）11月15日～
  - (ア) 評価受入れ団体の訪問及び評価計画の策定 （アドバイザー派遣）
  
- ② 情報収集（14時間）
  - (ア) 評価受入れ団体による診断シートの記入（約10日間、11月末までに終了）
  - (イ) 診断シートのダウンロードと集計
  - (ウ) シートの分析とヒアリング項目の決定（アドバイザーによるサポート）
  - (エ) 評価受入れ団体に対するヒアリング （アドバイザー派遣）（12月10日までに終了）
  - (オ) 外部環境分析
  
- ③ 評価報告書作成（7時間）（12月末までに終了）
  - (ア) SWOT分析、課題の抽出、優先付、解決の方向性の検討 （アドバイザー派遣）
  - (イ) 評価受入れ団体における報告会の開催、フィードバックを得る
  
- ④ 振り返り、報告書作成（7時間）（1月10日までに終了）

以上

<配布資料③スケジュール>

日程および内容	9月					10月				11月				12月				1月				2月				3月					
	2日~	9日~	16日~	23日~	30日~	7日~	14日~	21日~	28日~	4日~	11日~	18日~	25日~	2日~	9日~	16日~	23日~	30日~	6日~	13日~	20日~	27日~	3日~	10日~	17日~	24日~	3日~	10日~	17日~	24日~	
研究会の開催	9月18日(水)		●																												
実施計画書の策定	~9月30日			→																											
研修会(1)					→																										
研修会(2)	10月1日~11月15日					→																									
研修会(3)									→																						
評価の実践	11月16日~12月31日									→																					
研究会の開催	1月1日~1月31日																				→										
公開セミナーの開催	2月1日~2月15日																								→						
調査報告書の作成	16日~3月10日																														
調査報告書の提出	3月10日																														●
最終報告書の提出期限	3月20日(木)																														●